

Утвержден
 Приказом МБОУ «Борковская ООШ»
 № 54 от «09» 2023г.



**План МБОУ «Борковская ООШ»
 по обеспечению непрерывности образовательного процесса во время капитального
 ремонта школы**

№	название мероприятия	ответственный	результат	срок
1.	Совещание в Комитете образования	Директор	Разработка плана	февраль
2	Формирование ответственных лиц по обеспечению непрерывности образовательного процесса во время капитального ремонта	Директор	Приказы, планы	Не позднее 01 марта
3	Встреча с директором МБОУ «Ершовская СОШ» и заведующей МДОУ «Березка» по определению помещений для организации образовательного процесса	Директор, заместитель директора по УВР	Подписание соглашения о безвозмездном пользовании помещениями	Не позднее 15 марта
4	Осмотр помещения в МБОУ «Ершовская СОШ» и в МДОУ «Березка»	Директор, заместитель директора по УВР	Составление плана работ по подготовке кабинетов, подача заявок на финансирование	Не позднее 15 марта
5	Подготовка помещений в МБОУ «Ершовская СОШ» и в МДОУ «Березка»	Заместитель директора по УВР	Ремонт освещения, частичная побелка, перевозка школьной мебели.	Не позднее 28 марта
6	Обсуждение и согласование образовательной деятельности с педагогическими работниками	Заместитель директора по УВР	Составление расписания	Не позднее 30 марта
7	Информирование родительской общественности	Заместитель директора по ВР, председатель общешкольного родительского комитета	Заседание общешкольного родительского комитета Родительские собрания	01 по 13 марта
8	«Горячая линия»	Директор	Группа «Родительский	В течение всего образовательного

			комитет» в соцсетях. Сайт школы.	процесса
9	Получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на смену адреса образовательной деятельности	Директор		Не позднее 01 апреля
10	Составление расписания учебных занятий на четвертую четверть	Заместитель директора по УВР	Готовое расписание	Не позднее 01 апреля
11	Составление нового графика подвоза учащихся к месту учебы, определение сопровождающих	Заведующий хозяйством	График	Не позднее 25 марта
12	Согласование с перевозчиком графика и маршрута	Директор	Приказ об утверждении графика и маршрута	Не позднее 30 марта
13	Перевод педагогических и прочих работников на новое место деятельности	Директор, секретарь	Приказы, уведомления, доп соглашения	В течение марта
14	Информирование педагогов об организации учебного процесса в четвертой четверти	Заместитель директора по УВР	Совещание при завуче	Не позднее 30 марта
15	Контроль учебной и воспитательной деятельности, подготовки к экзаменам: проведения ВПР, переводных контрольных работ, последнего звонка, экзаменов, выпускного вечера	Заместители директора по УВР и ВР	Ежедневная работа с педагогами, классными руководителями	В течение всего периода проведения капитального ремонта
16	Подготовка и вручение аттестатов, внесение сведений в ФИС ФРДО	Директор, секретарь		
17	Организация приема детей в 1 класс на 2022-2023 год	Директор, секретарь	Комплектование первых классов	С 1 апреля 2022 года
18	Организация учебных занятий с 01.09. 2023 года	Директор, заместитель директора по УВР	Приказы, тарификация, штатное расписание	Август-сентябрь